

# Rencontre ARGL – CFF.

16 novembre 2021



# État d'avancement projet Gare de Lausanne.

Jean Paupert.



# Etat d'avancement du projet Gare de Lausanne sur l'année 2021.

## Janvier-Mars

Mise en service du **nouvel enclenchement de la Gare de Lausanne** les 20 et 21 mars 2021.

## Avril-Juin

**Epinettes** : démolition des bâtiments (Guesthouse, Villa rose, bâtiment de service CFF, station transformatrice SIL) à partir du 1er juin.

## Juillet-Septembre

**Place de la gare** : installation de chantier et déplacement des arrêts de bus (t-l). Dévoisement réseaux Av. W. Fraisse (septembre).

**Epinettes** : Démolition des bâtiments (Guesthouse, Villa rose, bâtiment de service CFF, station transformatrice SIL) terminée le 30 août.

**Rue du Simplon** : installation de chantier et dévoisement réseaux (septembre).

**Plateforme ferroviaire** :

Renouvellement de la voie 2.

**Jurigoz/Paleyres** : construction de drainages, fondations et de canalisations à câbles.

**Avenue d'Ouchy** : démarrage des travaux de déviation des réseaux existants.

## Octobre-Décembre

**Place de la Gare** : installation palissades de chantier (octobre).

**Plateforme ferroviaire Tête Est** : divers weekends de travaux intensifs pour pose de mâts de ligne de contact et le renouvellement des appareils de voie.

**Epinettes** : démarrage construction mur de soutènement.

**Rue du Simplon** : démolition bâtiments 22-24-26 entre septembre 2021 et mars 2022.


**Avenue d'Ouchy**: suite des travaux préparatoires.

**Jurigoz/Paleyres** : mise en service de l'automatisation du faisceau de garage des<sup>7</sup> Paleyres.



# Travaux à réaliser en 2022.

Jean Paupert.



Impact riverains: ■ neutre ■ moyen ■ important

## Nuisances

### Bruit :

- Très bruyant (démolitions Tête Ouest et bâtiment Simplon 22-26).
- Bruyant (pieux Ruchonnet, Place de la Gare et Epinettes).

### Poussières :

- Faibles à modérées (démolition bâtiments Simplon 22-26).

### Vibrations :

- Modérées (pieux Ruchonnet et Epinettes)
- Modérées (construction réseaux, palissades de chantier et réaménagement rue du Simplon)

→ Niveau global des nuisances : **Moyen** à **Elevé**

**Epinettes:**  
Construction du mur de soutènement de la plateforme ferroviaire.

**Base-Vie :** construction structure métallique sur l'Avenue W. Fraisse.

**Ruchonnet :** Reprise en sous-cœuvre du bâtiment (forage des pieux sud + jetting).

**Place de la gare :** forage de pieux et bétonnage de dalle.

**Parking du Treyblanc:** pose des rampes préfabriquées.

**Tête Ouest:** Construction des réseaux et infrastructures ferroviaires pour le raccordement avec les 4 voies Lausanne – Prilly/Malley. Pose nouvelle diagonale Tête Ouest.

**Front Sud :** construction de nouveaux réseaux enterrés, et de la palissade de chantier Rue du Simplon. Montage de la passerelle (en face du Simplon 39).

**Voies et quais:** déviation de réseaux, Montage de paroi de protection entre voies 8 et 9, déséquipement du quai 5.

**Tête Est :** Début des travaux pour l'élargissement du Passage Inférieur de l'Avenue d'Ouchy.

**Accès Paleyres:** construction de nouveaux réseaux enterrés, drainages et de fondations pour la ligne de contact.

Impact riverains: ■ neutre ■ moyen ■ important

## Nuisances

### Bruit :

- Bruyant (pieux et jetting Ruchonnet, pieux Place de la Gare).


### Poussières :

- Modérées.

### Vibrations :

- Importantes (pieux et jetting Ruchonnet)
- Modérées (construction réseaux, palissades de chantier et réaménagement rue du Simplon, pieux Place de la Gare).

→ Niveau global de nuisance : **Moyen à Elevé**



## Nuisances

### Bruit :

- Bruyant (Ruchonnet, pieux Place de la Gare, renforcement et démolition Parking Simplon).

### Poussières :

- Faibles à modérées (renforcement et démolition parking Simplon).

### Vibrations :

- Importantes (av. Ruchonnet, parking Simplon et Bâtiment Voyageurs).
- Modérées (pieux Place de la Gare)

→ Niveau global de nuisance : **Moyen** à **Elevé**

# Octobre – novembre – décembre.



**Epinettes:** Construction du mur de soutènement de la plateforme ferroviaire.

**Ruchonnet :** Reprise en sous-œuvre du bâtiment (terrassement), étayages des façades.

**Place de la gare :** Forage de pieux et bétonnage de dalle.

**Bâtiment Voyageurs :** Reprises en sous-œuvre.

**Tête Ouest:** Mise en service définitive des 4 voies Lausanne-Renens et saut d'offre et pose d'une diagonale en sortie de quai 4.

**Front Sud :** Renforcement et démolition du parking Simplon

**Rue du Simplon :** Installation de chantier Rue du Simplon  
Construction des réseaux au niveau du métro m2 existant, forage de pieux.

**Tête Est :** Travaux pour l'élargissement du Passage Inférieur de l'Avenue d'Ouchy.

**Accès Paleyres:** Construction de nouveaux réseaux enterrés, drainages et de fondations pour la ligne de contact.

Impact riverains: ■ neutre ■ moyen ■ important

## Nuisances

### Bruit :

- Bruyant (av. Ruchonnet, pieux Place de la Gare, renforcement et démolition Parking Simplon).

### Poussières :

- Faible à modéré (renforcement et démolition parking Simplon).

### Vibrations :

- Importantes (av. Ruchonnet, parking Simplon et Bâtiment Voyageurs).
- Modérées (pieux Place de la Gare).

→ Niveau global de nuisance : **Moyen** à **Elevé**



## Mesures prises suite aux nuisances.




Nous nous engageons à prendre les mesures suivantes :

- ✓ Monitoring du chantier, palissades avec bâches anti-bruit.
- ✓ Paroi de protection pour réaliser des travaux de jour (Tête Ouest).
- ✓ Priorisation des transports par rail pour réduire le trafic des camions (Tête Ouest).
- ✓ Bâches antibruit sur le bâtiment Simplon 22-26 et filet antipoussières.
- ✓ Concentration de travaux en weekend pour réduire le nombre de nuits bruyantes (Tête Ouest).
- ✓ Travaux uniquement de jour et en semaine (EPI).
- ✓ Filets anti-poussières.

# Accessibilité.

Jean Paupert.

# Principes de circulation dans le quartier sous-gare.



- Concept valable dès la fin des travaux préparatoires (mi-2022).
- La circulation dans le passage des Saugettes sera adaptée selon le phasage des travaux.
- Un monitoring est en place pour vérifier les bonnes conditions de circulation et adapter si besoin le concept suivant les usages.

# Mesures de communication.

Cindy Uldry.

# Mesures de communication avec les riverains.

Information pour les riverains de l'avenue Louis-Ruchonnet 1 et 3 avant démarrage des travaux

Information aux riverains de la Place de la Gare – passage en P1

Séance d'information pour les habitants du sud de la Gare (Simplon) annonce du montage de la palissade

Novembre

Décembre

Janvier




Février

Mars

Avril

Mai

Café de chantier pour le quartier de Fontenay, avant le démarrage des travaux du mur de soutènement

	 Horaire de 07h00 à 18h00	 Horaire de 22h00 à 06h00	 Travaux bruyants
<b>Semaine 31</b>			
Lundi 2 août	X	X <b>Travaux peu bruyants</b>	X
Mardi 3 août	X		X
Mercredi 4 août	X		X
Jeudi 5 août	X		
Vendredi 6 août	X		
Samedi 7 août			
Dimanche 8 août		X <b>Travaux peu bruyants</b>	
<b>Semaine 32</b>			
Lundi 9 août	X	X <b>Travaux peu bruyants</b>	
Mardi 10 août	X		
Mercredi 11 août	X		
Jeudi 12 août	X		
Vendredi 13 août	X		
Samedi 14 août			
Dimanche 15 août			

## Où obtenir des informations ?

Deux vitrines de chantier sont alimentées:

- Rue du Simplon (34)
- Entrée du site Plateforme 10

Vous trouverez tous les avis de travaux du secteur, des informations générales (contact, photos).

L'entreprise responsable des travaux met à jour un listing des horaires et nuisances. Ce document est mis à jour toutes les deux semaines.

Deux nouvelles vitrines de chantier seront ajoutées:


- Rue du Simplon (22-24-26)
- Avenue de la Gare

# Divers.

# Nouveaux emplacements vélos, taxis, K+R, motos.



Pôle Gare – Concept global de stationnement pendant la première phase des chantiers CFF (vélos, taxis, dépose-minute)





A high-angle photograph of a paved sidewalk with two young women in the center. One woman is wearing a yellow t-shirt and blue jeans, carrying a red bag. The other is wearing a pink hoodie and black pants, carrying a backpack and holding an orange cup. A third person is partially visible in the upper right. The word "Merci." is overlaid in white text across the middle of the image.

Merci.